

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO

č. 38/2014

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ : **Obec Málinec**
Sídlo : **Málinec 474, 985 26 Málinec**
Štatutárny zástupca: **Ing. Igor Čepko**
IČO : **00316211**
- (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ: **EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.**
ul. Stredná 126
059 91 Veľký Slavkov
Zastúpený: **Ing. Werner Frank**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
Číslo účtu: **6623300007/1111**
IČO: **31714030**
IČ DPH: **SK2020517422**
Telefón : **052 / 788 03 11, mob. 0905 627 263**
Email : **ekoservis@ekoservis.sk**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Dodatkom č. 1 k ZOD č.38/2014 sa mení a dopĺňa:

- Článok č.3 – Rozsah a obsah predmetu plnenia – bod č.3.1
- Článok č. 5 – Čas plnenia – bod č.5.1
- Článok č. 7 – Cena predmetu plnenia a platobné podmienky – bod č.7.1
- Článok č.10 – Všeobecné dojednania – bod č.10.8 a 10.9

3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

3.1 Obsahom predmetu plnenia je vykonanie projektovej dokumentácie:

- ČOV - technologickej časti
- stavebnej časti
- ČOV - technické riešenie obtoku ČOV

5. ČAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto zmluvy v termíne:

- ČOV - technologickej časti.....do 21 dní od podpísania ZOD
- stavebnej časti.....do 21 dní od podpísania ZOD
- ČOV - technické riešenie obtoku ČOV.....do 15.4.2016

7. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a na základe SADZOBNÍKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činnosti vydané UNIKA 1997.

Vypracovanie projektovej dokumentácie 6 paré	3 980,- €
Doplnenie PD o technické riešenie obtoku ČOV	200,-€
SUMA CELKOM	4 180,- € bez DPH
SUMA CELKOM	5 016,- € s DPH

Slovom: Päťtisícšesť 00 /100 EUR

10. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

Všeobecné dojednania sa dopĺňajú o bod 10.8 a 10.9 nasledovne :

- 10.8 Tento dodatok je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 dostane objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
- 10.9 Tento dodatok nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Málinci dňa 2.5.2016

Vo Veľkom Slavkove dňa 15.3.2016

Objednávateľ :



Ing. Igor Čepko

starosta obce

Zhotoviteľ :



Ing. Werner Frank

konateľ spoločnosti